



## ***Projektiarvioinnin perusteet pähkinäkuoressa***

**Valmennuspäivä perehdyttää arvioinnin menetelmiin ja käyttöön hankkeen elinkaaren eri vaiheissa ja auttaa osallistujia soveltamaan arviointia omien projektinsa ohjauksessa ja laadun edistämisessä.**

**Päivän toteuttava asiantuntija kertoo selkokielellisesti vaikeaksi ”asiantuntijatieteeksi” koetusta aiheesta, projektin arvioinnista. Koulutus avaa arvioinnin suunnittelun ja toteutuksen rakenteen sekä esittelee arvioinnin vaiheistusta, menetelmiä ja työkaluja.**

**Tavoitteena on auttaa arvioinnin avulla havaitsemaan ja levittämään hyviä käytäntöjä sekä auttaa yhdistämään hanketoiminta luontevaksi ja tavoitteelliseksi tavaksi organisaation pysyvän toiminnan kehittämistä.**

***Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat kokonaiskuvan projektien arvioinnista sekä oppivat pohtimaan arvioinnin hyötyjä ja arvioinnin käytettävyyttä omien kehittämisprojektien kontekstissa.***

**Aika ja paikka: Turku 13.12.2011, klo 9.00 – 15.00.**

**Menetelmä:** Koulutuspäivä koostuu luennoista, keskustelusta, käytännön esimerkeistä sekä osanottajien kysymysten käsittelystä.

**Kouluttaja:** Toimitusjohtaja, projektijohdon valmentaja, FM Päivi Korhonen, Project Development Group Europe PDGE

**Hinta:** 350 € / osallistuja, hinta sisältää koulutuksen materiaaleineen. Hintaan lisätään alv. 23 %.

Ilmoittautuminen: paivi.korhonen@pdge.eu tai Skype: pdge.eu

**Ilmoittautumiset viimeistään 7 vrk ennen koulutusta. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova.** Mahdollisesta osallistumisen esteestä pyydetään ilmoittamaan viipymättä. Jos peruutus tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä, peritään kurssimaksu kokonaisuudessaan, ellei peruutuksen syynä ole lääkärintodistuksella osoitettu sairaus.

## **OHJELMA:**

9.00 Mitä projektiarviointi on? Miksi arviointia projekteissa?

Arvioinnin ja projektitoiminnan laadun kohtalonyhteys

Arvioinnin kytkeminen osaksi projektisykliä

Arvioinnin perusteet ja arviointiprosessin kulku:

mitä, missä, milloin, ketkä ja kenelle?

11.30 Lounas

12.30

Arviointitulosten raportointi ja hyödynnettävyys

Arvioinnin suunnittelu, tilaaminen ja hyödyntäminen

Itsearviointin toteutus projektin aikana

Vertaisarviointi

14.30- 15.00

Päivän koonti, keskustelu ja palaute